



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIM-RS)

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.3/722/2018

No. Revisi :

1

Halaman :

1/2

SPO

Tanggal Terbit :

16 Februari 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama

DIREKTORAT JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Pengelolaan Proyek Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) adalah tata laksana dan tata kelola dalam pengerjaan proyek teknologi informasi yang benar dan sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

TUJUAN


1. Proyek Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
2. Proyek Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dapat dimonitor dan dikendalikan selama tahap pengembangan.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.04/11/1528/2013 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional.

PROSEDUR

1. Tim pengelolaan proyek Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) diusulkan oleh bagian Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan disahkan dengan SK direktur.
 2. Biaya proyek Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) mengacu pada RBA
 3. Tim terdiri dari :
 - Penanggung jawab proyek
 - Proyek Manager
 - Lead Proyek/Programer*
 - Senior Programmer*
 - Pelaksana/Programer Pelaksana*
- * Notes : Untuk Proyek yang berhubungan dengan pemrograman
4. Tim Proyek menyusun perencanaan proyek yang tertuang dalam rencana pelaksanaan proyek yang ditelaah dan disetujui oleh bagian perencanaan/teknologi informasi, terdiri dari :
 - a. Ruang lingkup Proyek
 - b. Struktur pekerjaan utama
 - c. Jadwal pelaksanaan proyek
 - d. Resiko.
 - e. Matrix pelaksanaan proyek
 - f. Rencana kerja dan syarat



**Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional**

**PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
RUMAH SAKIT (SIM-RS)**

No. Dokumen :

No. Revisi :
1

Halaman :
2/2

PROSEDUR

5. Ketua tim proyek menyampaikan laporan perkembangan proyek secara berkala kepada unit kerja/departemen/instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek dan berisi informasi sebagai berikut :
- a. Status proyek pada saat dilaporkan
 - b. Permasalahan yang timbul
 - c. Langkah-langkah perbaikan pelaksanaan proyek
 - d. Perbandingan antara rencana dengan jadwal actual pelaksanaan proyek.

UNIT TERKAIT

Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit